

Schritt für Schritt

ZUM WASCHWERK – WÄSCHEREI URI

2021

Ab Februar 2021
Start Bauplanung
Wäschereitechnik
durch SBU

Ab Juli 2021
Start Bauplanung
Sanierung und
Ausbau der Halle
der Zraggen AG

13. Juni 2021
Volksabstimmung
über die Anschub-
finanzierung für die
«Wäscherei 2023»
im Kanton Uri

Ab Oktober 2021
Start Ausschreibung
und Beschaffung

2022

Ab April 2022
Start Rück- und
Neubau Zraggen AG

2023

Ab April 2023
Start Umzug
SBU-Wäscherei

Ab Januar 2023
Start Einbau
Wäschereitechnik

Ab September 2023
Start laufende Über-
nahme Wäscherei
Kantonsspital Uri

2024